

**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du 20 MAI 2025**

Date de la convocation : 12 mai 2025

transmise le : 12 mai 2025

Membres élus : 27

en fonction : 26

présents : 21

Sous la présidence de Monsieur Denis RIEDINGER, Maire,

Membres présents : Mesdames et Messieurs Caroline MAECHLING, Daniel MISCHLER, Nadia STOLL, Grégory GANTER, Florence NOBLET, Roland SCHURR, Nathalie GRATHWOHL, Mathieu TAESCH, Christiane WOLFHUGEL, Jacky WOLFF, Béatrice DEBRIE, Caroline OFFERLE Mélanie LALLEMAND, Arnaud OTTMANN, Laëtitia GRASSER, Monsieur Laurent WAEFFLER, Mélanie GRATHWOHL, Sylvia ECKERT, Emmanuelle EBERHARDT, Mathieu HIRSCH.

Étaient absents excusés : Monsieur Emmanuel DOLLINGER qui donne pouvoir à Monsieur Jacky WOLFF, Monsieur Olivier RIENDINGER donne pouvoir à Madame Nathalie GRATHWOHL, Monsieur Alexandre WINTER, Monsieur Thierry RIEDINGER qui donne pouvoir à Monsieur Denis RIEDINGER, Madame Christiane SAEMANN qui donne pouvoir à Madame Caroline OFFERLE

Étaient absents non-excusés :

Secrétaire de séance : Monsieur Mathieu HIRSCH

**2025-046 Travaux :avenants aux marchés Centre Culturel**

Après avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres, et après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal approuve des avenants pour les travaux du Centre Culturel

- **Lot 04b – Bardage bois et métallique (MOOG) – Avenant n°3 : + 4 635,00 € HT**  
Pose de bardage en alucobond sur mur intérieur et porte d'accès dans le hall, en continuité avec le bardage extérieur.
- **Lot 06 – Étanchéité / Zinguerie (RIED ETANCHE) – Avenant n°1 : + 5 021,00 € HT**  
Ajout d'un platelage bois sur la terrasse du logement, gestion des eaux pluviales du péristyle et du gymnase, reprise de l'étanchéité de la chaufferie.
- **Lot 10 – Serrurerie / Métallerie (SOBRIMA) – Avenant n°3 : - 19 315,00 € HT**  
Modifications incluant : porte côté cuisine, mise en place de caillebotis, portail vers le stade, suppression d'équipements non nécessaires, ajout de supports inox pour vestiaires.
- **Lot 14 – Chape (DIPOL) – Avenant n°2 : + 13 058,30 € HT**  
Curage de l'ancienne chape (piscine et escalier), nouvelle chape avec accélérateur de prise, suite à refus du support par le carreleur.
- **Lot 15 – Carrelage (DIPOL) – Avenant n°2 : - 1 757,70 € HT**  
Suppression du ragréage dans les zones où une nouvelle chape a été coulée

avis de dépôt en préfecture  
067-216702050-20250520-2025-046-DE  
Date de télétransmission : 27/05/2025  
Date de réception préfecture : 27/05/2025

- **Lot 17 – Peinture (SCHWARTZ) – Avenant n°2 : + 3 604,00 € HT**  
Pose d'isolant thermique dans la chaufferie et reprise d'enduit en façade Est après démolition partielle.
- **Lot 21 – Plomberie Sanitaire (FRANCOIS) – Avenant n°3 : + 7 457,00 € HT**  
Modifications d'écoulement au bar, création de raccords d'eau dans les ateliers, adaptations des réseaux.
- **Lot 23 – Électricité (G2A) – Avenant n°6 : + 8 422,24 € HT**  
Éclairage PMR, ajustements électriques dans le logement, modifications de prises et protections, ajout d'un aérotherme.
- **Lot 24 – Réseaux enterrés (ADAM TP) – Avenant n°2 : - 3 275,00 € HT**  
Simplification du réseau d'eaux pluviales, modification du type de pompe.
- **Lot 25 – Voirie / Aménagements extérieurs (PONTIGGIA) – Avenant n°1 : + 106 063.90 € HT**  
Modification des revêtements de la plaine festive, reprise des enrobés drainants, adaptation de la rampe PMR.

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette décision

Pour extrait conforme à Hoerdt, le 27.05.2025  
Publié le 27.05.2025  
Transmis à la Préfecture le 27.05.2025  
Certifié exécutoire

Le secrétaire de séance  
Mathieu HIRSCH



Le Maire  
Denis RIEDINGER

  
